

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю

Директор АНО ДПО

«Учебный центр СКБ Контур»



Т.В. Рубан

01 сентября 2023 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
профессиональной переподготовки
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Москва, 2023 г.

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн платформе	
1	Введение в проектное управление	36	24	12	Зачет
1.1	Введение в профессию Project Manager	6	4	2	Тестирование
1.2	Введение в проектное управление	6	4	2	Тестирование
1.3	Два подхода к проектному управлению - Классика и Agile	6	4	2	Тестирование
1.4	Выбор корректной методологии проектного управления в контексте проекта	6	4	2	Тестирование
1.5	Agile Методология SCRUM	6	4	2	Тестирование
1.6	Методология Kanban	6	4	2	Тестирование
2	Инициация проекта	18	12	6	Зачет
2.1	Инициация проекта	6	4	2	Тестирование
2.2	Устав проекта	6	4	2	Тестирование
2.3	Работа с заинтересованными лицами	6	4	2	Тестирование
3	Планирование проекта	130	102	28	Зачет
3.1	Планирование содержания проекта. Работа с требованиями в Waterfall	8	6	2	Тестирование
3.2	Работа с требованиями в Agile	8	6	2	Тестирование
3.3	Планирование сроков проекта по Классике	8	6	2	Тестирование
3.4	Планирование сроков проекта в Agile	8	6	2	Тестирование
3.5	Команда проекта в классическом проектном управлении. Роли и обязанности	8	6	2	Тестирование
3.6	Agile команда проекта	10	8	2	Тестирование
3.7	Коммуникации в проекте. Структура и ритм	10	8	2	Тестирование
3.8	Коммуникации в Agile команде	10	8	2	Тестирование

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн платформе	
3.9	Управление рисками. Создание реестра рисков	10	8	2	Тестирование
3.10	Управление рисками в Agile	10	8	2	Тестирование
3.11	Бюджет проекта	10	8	2	Тестирование
3.12	Оценка финансовой эффективности проекта	10	8	2	Тестирование
3.13	Качество проекта. Планирование, обеспечение и контроль качества результата проекта	10	8	2	Тестирование
3.14	Планирование качества результатов ИТ проектов	10	8	2	Тестирование
4	Реализация проекта	14	10	4	Зачет
4.1	Реализация проекта. Мониторинг и контроль	7	5	2	Тестирование
4.2	Проектная отчетность	7	5	2	Тестирование
5	Завершение проекта	15	11	4	Зачет
5.1	Операционный запуск проекта. Выстраивание поддержки результатов проекта	7	5	2	Тестирование
5.2	Завершение проекта	8	6	2	Тестирование
6	Практические советы по реализации проектов	64	48	16	Зачет
6.1	Разработка новых продуктов	8	6	2	Тестирование
6.2	Оптимизация бизнес процессов	8	6	2	Тестирование
6.3	Цифровая трансформация	8	6	2	Тестирование
6.4	Внедрение организационных изменений	8	6	2	Тестирование
6.5	Проектный офис и его задачи	8	6	2	Тестирование
6.6	Причины провала проектов	8	6	2	Тестирование
6.7	Работа с виртуальными командами	8	6	2	Тестирование

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн платформе	
6.8	Инструменты Project Manager. Системы управления проектами	8	6	2	Тестирование
7	Итоговая аттестация	3	–	3	Зачет
–	Всего:	280	207	73	–