Контур Школа

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»

_____ Е.Ю. Герасимова
1 сентября 2024 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
профессиональной переподготовки

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Москва, 2024 г.

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн-платформе	
1	**Введение в проектное управление**	**36**	**27**	**9**	**Зачет**
1.1	Введение в профессию project manager	6	4	2	Тестирование
1.2	Введение в проектное управление	6	5	1	Тестирование
1.3	Два подхода к проектному управлению: классика и Agile	6	4	2	Тестирование
1.4	Выбор методологии проектногоуправления	6	5	1	Тестирование
1.5	Scrum фреймворк	6	5	1	Тестирование
1.6	Kanban метод	6	4	2	Тестирование
2	**Инициация проекта**	**18**	**13**	**5**	**Зачет**
2.1	Инициация проекта	6	5	1	Тестирование
2.2	Устав проекта	6	4	2	Тестирование
2.3	Работа с заинтересованными лицами	6	4	2	Тестирование
3	**Планированиепроекта**	**130**	**105**	**25**	**Зачет**
3.1	Планирование содержания проекта. Работа с требованиями в Waterfall	8	6	2	Тестирование
3.2	Работа с требованиями в Agile	8	6	2	Тестирование
3.3	Планирование сроков проекта в Waterfall	8	6	2	Тестирование
3.4	Планирование сроков проекта в Agile	8	6	2	Тестирование
3.5	Команда проекта в классическом проектном управлении. Роли и обязанности	8	6	2	Тестирование
3.6	Agile-команда проекта	10	8	2	Тестирование
3.7	Коммуникации в проекте. Структура и ритм	10	8	2	Тестирование
3.8	Коммуникации в Agile-команде	10	8	2	Тестирование
3.9	Управление рисками. Создание реестра рисков	10	8	2	Тестирование
3.10	Управление рисками в Agile	10	9	1	Тестирование

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн-платформе	
3.11	Бюджет проекта	10	8	2	Тестирование
3.12	Оценка финансовой эффективности проекта	10	8	2	Тестирование
3.13	Качество проекта. Планирование, обеспечение и контроль качества результата проекта	10	9	1	Тестирование
3.14	Обеспечение качества результатов IT-проектов	10	9	1	Тестирование
4	**Реализация проекта**	**14**	**11**	**3**	**Зачет**
4.1	Реализация проекта. Мониторинги контроль	7	5	2	Тестирование
4.2	Проектная отчетность	7	6	1	Тестирование
5	**Завершение проекта**	**15**	**11**	**4**	**Зачет**
5.1	Операционный запуск проекта. Выстраивание поддержки результатов проекта	7	5	2	Тестирование
5.2	Завершение проекта	8	6	2	Тестирование
6	**Практические советы по реализации проектов**	**64**	**49**	**15**	**Зачет**
6.1	Разработка новых продуктов	8	6	2	Тестирование
6.2	Оптимизация бизнес-процессов	8	6	2	Тестирование
6.3	Цифровая трансформация	8	6	2	Тестирование
6.4	Внедрение организационных изменений	8	6	2	Тестирование
6.5	Проектный офис и его задачи	8	6	2	Тестирование
6.6	Причины провала проектов	8	6	2	Тестирование
6.7	Работа с виртуальными командами	8	7	1	Тестирование
6.8	Инструменты Project Manager. Системы управления проектами	8	6	2	Тестирование
7	**Итоговая аттестация**	**3**	**—**	**3**	**Зачет**
—	**Всего:**	**280**	**216**	**64**	**—**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СКБ КОНТУР»

Утверждаю
Директор АНО ДПО
«Учебный центр СКБ Контур»

_____ Е.Ю. Герасимова
1 сентября 2024 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
дополнительной общеразвивающей программе

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Москва, 2024 г.

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн-платформе	
1	**Введение в проектное управление**	**36**	**27**	**9**	**Зачет**
1.1	Введение в профессию project manager	6	4	2	Тестирование
1.2	Введение в проектное управление	6	5	1	Тестирование
1.3	Два подхода к проектному управлению: классика и Agile	6	4	2	Тестирование
1.4	Выбор методологии проектногоуправления	6	5	1	Тестирование
1.5	Scrum фреймворк	6	5	1	Тестирование
1.6	Kanban метод	6	4	2	Тестирование
2	**Инициация проекта**	**18**	**13**	**5**	**Зачет**
2.1	Инициация проекта	6	5	1	Тестирование
2.2	Устав проекта	6	4	2	Тестирование
2.3	Работа с заинтересованными лицами	6	4	2	Тестирование
3	**Планированиепроекта**	**130**	**105**	**25**	**Зачет**
3.1	Планирование содержания проекта. Работа с требованиями в Waterfall	8	6	2	Тестирование
3.2	Работа с требованиями в Agile	8	6	2	Тестирование
3.3	Планирование сроков проекта в Waterfall	8	6	2	Тестирование
3.4	Планирование сроков проекта в Agile	8	6	2	Тестирование
3.5	Команда проекта в классическом проектном управлении. Роли и обязанности	8	6	2	Тестирование
3.6	Agile-команда проекта	10	8	2	Тестирование
3.7	Коммуникации в проекте. Структура и ритм	10	8	2	Тестирование
3.8	Коммуникации в Agile-команде	10	8	2	Тестирование
3.9	Управление рисками. Создание реестра рисков	10	8	2	Тестирование
3.10	Управление рисками в Agile	10	9	1	Тестирование

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Всего часов	В том числе		Форма контроля
			Самостоятельная работа	Работа на образовательной онлайн-платформе	
3.11	Бюджет проекта	10	8	2	Тестирование
3.12	Оценка финансовой эффективности проекта	10	8	2	Тестирование
3.13	Качество проекта. Планирование, обеспечение и контроль качества результата проекта	10	9	1	Тестирование
3.14	Обеспечение качества результатов IT-проектов	10	9	1	Тестирование
4	**Реализация проекта**	**14**	**11**	**3**	**Зачет**
4.1	Реализация проекта. Мониторинги контроль	7	5	2	Тестирование
4.2	Проектная отчетность	7	6	1	Тестирование
5	**Завершение проекта**	**15**	**11**	**4**	**Зачет**
5.1	Операционный запуск проекта. Выстраивание поддержки результатов проекта	7	5	2	Тестирование
5.2	Завершение проекта	8	6	2	Тестирование
6	**Практические советы по реализации проектов**	**64**	**49**	**15**	**Зачет**
6.1	Разработка новых продуктов	8	6	2	Тестирование
6.2	Оптимизация бизнес-процессов	8	6	2	Тестирование
6.3	Цифровая трансформация	8	6	2	Тестирование
6.4	Внедрение организационных изменений	8	6	2	Тестирование
6.5	Проектный офис и его задачи	8	6	2	Тестирование
6.6	Причины провала проектов	8	6	2	Тестирование
6.7	Работа с виртуальными командами	8	7	1	Тестирование
6.8	Инструменты Project Manager. Системы управления проектами	8	6	2	Тестирование
7	**Итоговая аттестация**	**3**	**—**	**3**	**Зачет**
—	**Всего:**	**280**	**216**	**64**	**—**